

Дорожная карта проекта, разработанного для основной и старшей школы

«Языковой атлас»

№ п.п.	Вид и направление деятельности	Сроки (дата действительная для текущего учебного года)	Результат	Отметка о выполнении
Первая группа (6, 7 классы) «Культурно-образовательная карта» и «Туристическая карта».				
1.	Создание рабочей группы.	До 15.09.	На данном этапе формируется рабочая группа из обучающихся, желающих принять участие в проекте.	
2.	Обсуждение планируемых результатов всего проекта.	До 15.09.	С группой обсуждаются намеченные результаты всего проекта.	
3.	Знакомство с этапами проекта.	до 15.09.	Рабочая группа обучающихся знакомится со всеми этапами проекта, выявляет для себя его наиболее интересные этапы.	
4.	Выявление целей и задач проекта.	До 15.09.	Обсуждение с рабочей группой вероятных целей и планирование путей их	

			достижения.	
5.	Обсуждение целей и задач текущего проектного этапа.	До 15.09.	С группой обсуждаются намеченные результаты данного проектного этапа.	
6.	Обсуждение формы и даты представления итогов проектного этапа.	До 15.09.	Обсуждаются форма и дата предоставления итогов проектного этапа.	
7.	Текущие консультации обучающихся.	С 1.10. по 1.05.	Решаются вопросы, возникающие у обучающихся в процессе работы.	
8.	Подведение итогов проектного этапа.	До 26.05. (18.05.)	Презентация итогов работы обучающихся.	
9.	Анализ проектной работы и результатов	До 26.05. (18.05.)	Проводится анализ проделанной работы и достигнутых/недостигнутых результатов.	
10.	Знакомство с предстоящим этапом	До 26.05. (18.05.)	Предоставление краткой информации о предстоящем этапе.	

<p align="center">Вторая группа (8, 9 классы) «Физическая карта» и «Геологическая карта» Третья группа (10 классы) «Лингвистическая карта» и «Политическая карта»</p>			
1.	Создание рабочей группы	До 15.09.	Обсуждение с рабочей группой вероятных целей и планирование путей их достижения.
2.	Обсуждение целей и задач текущего проектного этапа.	До 15.09.	С группой обсуждаются намеченные результаты данного проектного этапа.
3.	Обсуждение формы и даты представления итогов проектного этапа.	До 15.09.	Обсуждаются форма и дата предоставления итогов проектного этапа.
4.	Текущие консультации обучающихся.	С 1.10. по ноябрь	Решаются вопросы, возникающие у обучающихся в процессе работы.
5.	Подведение итогов проектного этапа.	До 20.12.	Презентация итогов работы обучающихся.
6.	Анализ проектной работы и результатов	До 20.05.	Проводится анализ проделанной работы и

			достигнутых/недостигнутых результатов.	
7.	Текущие консультации обучающихся.	С середины января по май	Решаются вопросы, возникающие у обучающихся в процессе работы.	
8.	Подведение итогов проектного этапа.	До 20.05.	Презентация итогов работы обучающихся.	
9.	Анализ проектной работы и результатов.	До 20.05.	Проводится анализ проделанной работы и достигнутых/недостигнутых результатов.	
10.	Знакомство с предстоящим этапом	До 26.05.	Предоставление краткой информации о предстоящем этапе.	
Четвертая группа (11 класс) «Экономическая карта» и «Историческая карта»				
1.	Создание рабочей группы.	До 15.09.	На данном этапе формируется рабочая группа из обучающихся, желающих принять участие в проекте.	
2.	Обсуждение целей и задач текущего проектного этапа.	До 15.09.	С группой обсуждаются намеченные результаты	

			данного проектного этапа.	
3.	Обсуждение формы и даты представления итогов проектного этапа, проекта	До 15.09.	Обсуждаются форма и дата предоставления итогов проектного этапа и проекта в целом.	
4.	Текущие консультации обучающихся.	С 1.10. по март.	Решаются вопросы, возникающие у обучающихся в процессе работы.	
5.	Подведение итогов проектного этапа, проекта	До конца апреля	Презентация итогов работы обучающихся.	
6.	Анализ проектной работы и результатов	До конца апреля	Проводится анализ проделанной работы и достигнутых/недостигнутых результатов.	